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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau an den Grossen Rat: 

 

Regierungsrat beantragt Zusatzkredit für das St. Katharinental 

 

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau beantragt beim Grossen Rat einen 

Zusatzkredit von 1,37 Franken. Der Zusatzkredit betrifft die Sanierung des 

Gästehauses in der Klinik St. Katharinental, damit dort mehr Patientenbetten 

untergebracht werden können als ursprünglich geplant. 

 

Im Rahmen des Masterplans Klinik St. Katharinental wurde in den vergangenen zwei 

Jahren die Sanierung der Gebäude Kloster Ost sowie das Herrenhaus angedacht. Die 

baulichen Eingriffe in diese Gebäude wären jedoch so gross gewesen, dass in der 

Bauphase 20 Betten weniger zur Verfügung gestanden wären. Die ursprünglich 

angedachte Übergangslösung mit dem Gästehaus wurde deshalb zu einer definitiven 

Lösung entwickelt. In einem ersten Vorprojekt gingen die Planer davon aus, dass 

infolge der Brandschutzvorschriften für Beherbergungsbetriebe maximal 19 

Patientenbetten untergebracht werden können. Unter diesen Voraussetzungen wurde 

eine Kostenschätzung erstellt, die als Grundlage für einen Kreditantrag von 580 000 

Franken diente und vom Grossen Rat am 2. Dezember 2020 genehmigt wurde. 

 

Ein überarbeitetes Projekt vom Oktober 2020 zeigte aber auf, dass sogar 26 

Patientenbetten im Gästehaus untergebracht werden können, sofern das 

Dachgeschoss baulich angepasst wird. Dies erfordert indes umfangreiche 

Abbrucharbeiten und tragende Bauteile müssen an die aktuell geforderten 

Brandwiderstände angepasst werden. 

 

Die Eingriffe für die Erstellung der sieben zusätzlichen Langzeitpflegeplätze fallen vor 

allem im Rohbaubereich an. Die Mehrkosten der Projektanpassung betragen insgesamt 

2,025 Millionen Franken. Davon fallen im Rohbau 1,37 Millionen Franken an, die 

gemäss Vereinbarung mit der thurmed Immobilien AG durch den Kanton Thurgau 
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getragen werden müssen. Deshalb hat der Regierungsrat beim Grossen Rat einen 

Zusatzkredit beantragt. Sämtliche Massnahmen wurden mit der Feuerpolizei und der 

Denkmalpflege abgesprochen. 


